



# DIÁRIO OFICIAL

PODER EXECUTIVO DE CERRITO - RS

Cerrito/RS, **Quinta-feira, 23 de Julho de 2020** - Edição **191**

---

## Sumário

<b>PODER EXECUTIVO</b> .....	1
<b>LICITAÇÕES E CONTRATOS</b> .....	1



# DIÁRIO OFICIAL

PODER EXECUTIVO DE CERRITO - RS

Cerrito/RS, **Quinta-feira, 23 de Julho de 2020** - Edição **191**

## PODER EXECUTIVO

### LICITAÇÕES E CONTRATOS

#### TERMO ADITIVO Nº 002 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 061/2019

PARTES **Município de Cerrito - RS**, CNPJ 01.612.869/0001-50, denominado CONTRATANTE, representado por seu Prefeito Municipal, **Sr. Douglas Rodrigues da Silveira**, CPF 012.475.980-7.

**CONSTRUTORA PELOTENSE LTDA**, CNPJ 92.190.503/0001-95, denominada CONTRATADA, representado por seu Diretor Técnico, **Engº. Gabriel Fragomeni**, CPF 005.312.510-04.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O CONTRATANTE concede ao CONTRATADO a prorrogação do contrato original, assinado pelas partes em 17 de Dezembro de 2019, ampliando o prazo de execução dos serviços em 60 (sessenta) dias a contar de 22/06/2020.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O prazo de execução dos serviços passa a ser até 22 de Agosto de 2020.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - Justifica-se a concessão da ampliação do prazo de execução dos serviços em atendimento à solicitação da CONTRATADA, uma vez tendo sido suspensas as atividades em 23/03/2020 por determinação da administração municipal, como medida cautelar no combate a pandemia do COVID-19, tendo sido retomadas apenas em 06/04/2020 e, ainda, a necessidade de realização, a pedido da fiscalização do CONTRATANTE, de estudo de execução de itens de drenagem não previstos no escopo inicial, o que, além da formalização de termo de aditamento, exigirá uma reprogramação do cronograma de pavimentação das obras e serviços do Projeto **FINISA: Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento** - 1ª Etapa.

Cerrito, 19 de junho de 2020.

**Douglas Rodrigues da Silveira**  
Prefeito Municipal

**Gabriel Fragomeni**  
Construtora Pelotense Ltda.  
Contratada